На фирменном бланке

а.п 3.16.5                         Ветковский районный исполнительный комитет

ЗАЯВЛЕНИЕ
Согласование продления срока приостановления строительства

     Прошу согласовать изменения (продления) срока строительства объекта жилищного строительства ______________________________________
(наименование объекта) 
до ____________, нормативная продолжительность которого составляет ____________________. 
Строительство не завершено в нормативный срок по причине __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________(указать причину продления срока строительства)
Ранее за продлением срока строительства объекта _________________.
                                                                                                                                 (обращался, дата; не обращался)
Новый срок ввода объекта строительства в эксплуатацию__________________________________________________
Перечень прилагаемых документов:
· копия решения местного исполнительного и распорядительного органа о разрешении строительства; 
· копия договора строительного подряда (при наличии);
· копия заключения государственной экспертизы (при наличии); 
· акт установления даты приостановления строительства;
·  копия проекта организации строительства
· письмо от вышестоящей организации (распорядителя средств) (при наличии) о предоставлении денежных средств
· справка о причине переноса срока ввода объекта строительства
· перечень мер, принимаемых для активизации работы по завершению строительства
	
	
	
	
	

	(наименование должности руководителя или уполномоченного им должностного лица)
	
	(подпись)

М.П***
	
	(инициалы, фамилия)

	
	
	
	
	

	дата заявления
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ЗАЯВЛЕНИЕ
Согласование продления срока приостановления строительства
[bookmark: _GoBack]
 	КЖУП «Ветковское» просит согласовать изменения (продления) срока строительства по объекту жилищного строительства «станции обезжелезивания»_____________________________________
                                                 (наименование объекта) 
до _01.01.2023_, нормативная продолжительность которого составляет __1 год_. 
Строительство не завершено в нормативный срок по причине отсутствия финансирования .           
Ранее за продлением срока строительства объекта __не обращались__.
                                                                                                                                 (обращался, дата; не обращался)
Новый срок ввода объекта строительства в эксплуатацию__01.09.2023 года________________________________________________

Перечень прилагаемых документов:
· копия решения местного исполнительного и распорядительного органа о разрешении строительства; 
· копия договора строительного подряда (при наличии);
· копия заключения государственной экспертизы (при наличии); 
· акт установления даты приостановления строительства;
·  копия проекта организации строительства
· письмо от вышестоящей организации (распорядителя средств) (при наличии) о предоставлении денежных средств
· справка о причине переноса срока ввода объекта строительства
· перечень мер, принимаемых для активизации работы по завершению строительства
	
	
	
	
	

	(наименование должности руководителя или уполномоченного им должностного 
лица)
	
	(подпись)

М.П***
	
	(инициалы, фамилия)

	
	
	
	
	

	дата заявления
	
	
	
	



